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DIRE(?C!ON DE CONTRATACION PALMIRA

con inversidn social,

construimos paz

Alcaldia:Municipal

de Palmira
Nit.: 891.380.007-3

ASIGNACION DE RIESGOS

ACTA DE AUDIENCIA DE REVISION DE RIESGOS

Licitacion Publica No. MP- DI-LP- OP-012-2016

cuyo objeto es: MANTENIMIEN'ZTO - BACHEO DE VIAS URBANAS Y RURALES DEL
MUNICIPIO DE PALMIRA". ‘

OBJETO:

Audiencia de Revisién de Riesgos del Licitacion Publica No. MP- DI-LP- OP-012-2016

LUGAR:
Despacho del Director de Contratacion de la Secretaria Juridica de la Alcaldia Municipal —
Calle 30 con Carrera 29 Esquina Edificio Camp- Séptimo Piso - Palmira.

FECHA:
17 de noviembre de 20186.

HORA:
9:30 am.

Siendo la fecha y hora sefialada, nos encontramos reunidos en la Direccidn de
Contratacion de la Secretaria Juridica, para dar inicio a la presente audiencia de revisidn
de riesgos del Licitaciéon Publica No. MP- DI-LP- OP-012-2016, de conformidad con lo
sefialado en cronograma. :

Presentacion de los asistentes ténto por parte de la Direcciéon de Contratacion de la
Secretaria Juridica como de las personas interesadas en la presente Licitacion Publica

Por la Direccion de Contratacion

Olmedo de Jesus Ortiz Acevedo Director de Contratacion
Adriana Isabel Rojas : Abogada contratista

Carlos Fernando Agudelo ingeniero Civil

Por la Veeduria Ciudadana
No hubo asistencia de ninguna persona

Por Terceros Interesados

No hubo asistencia de ninguna }Jersona

Lectura de asignacion de riesgos por parte de la Direccidn de Contratacién de la
Secretaria Juridica. En la ejecucién del contrato producto del presente proceso, pueden
llegar a presentarse riesgos previsibles que afectan la carga economica o financiera de
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las partes, que en virtud del articulo 4° de la ley 1150 :de 2007 deben ser reconocidas y
asumidas con el objeto de salvaguardar la adecuada ejecucion del contrato y la finalidad
de las partes en la contratacién, para efectos de este proceso de seleccion se tipifican los
siguientes definiciones:

ASIGNACION DE LOS RIESGOS.
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Calle 30 No. 29 -39: Codigo Postal 763533
www. palmira.gov.co

PBX.2709500 Ext. 2258
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Se deja constancia que no hubo interesados presentes en la audiencia, por lo
tanto la entidad ratifica todos y cada uno de los riesgos asignados en los pliegos
definitivos.

La entidad deja constancia que hasta la fecha no se presentd ninguna solicitud de
audiencia de aclaracion de pliegos, por tal motivo ésta no se realiza.

Dada en la ciudad de Palmira, Ea los Diecisiete (17) dia del mes de noviembre de
2016.

-

ADRIANA ISABEL ROJAS
Abogada Contratista

CARLOS FE ANDOgAGUDELO
Ingeniero C: il
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