



República de Colombia
Departamento del Valle del Cauca
Alcaldía Municipal de Palmira
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN



ACTA DE AUDIENCIA DE ANALISIS DE RIESGOS

PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA N° MP-SDEA-PS-002-2016

Cuyo objeto es: **“CAPACITACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO EN PROCESOS DE ARTICULACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE 15 ORGANIZACIONES DEL SECTOR AGROPECUARIO EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA”.**

ASUNTO: Audiencia de revisión de Riesgos de condiciones definitivo, proceso de PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA N° MP-SDEA-PS-002-2016

LUGAR:

Dirección Técnica de Contratación adscrita a la Secretaria Jurídica Alcaldía Municipal – Calle 30 con Carrera 29 Esquina Edificio Camp-Séptimo Piso - Palmira.

FECHA:

Mayo 27 de 2016.

HORA:

9: 00 AM

Siendo la fecha y hora señalada en el cronograma del proceso en mención, nos encontramos reunidos en la oficina de Contratación, para dar inicio a la presente audiencia de revisión de riesgos del PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA N° MP-SDEA-PS-002-2016

Orden de la Audiencia:

1. Presentación de los funcionarios que asisten a esta Audiencia, así como de las personas interesadas en este proceso de selección.
2. Lectura de los riesgos estipulados en los pliegos
3. Intervención de los interesados respecto a los riesgos y respuestas por parte de la Administración
4. Cierre de la audiencia

Centro Administrativo Municipal de Palmira - CAMP
Calle 30 No. 29 -39: Código Postal 763533
www.palmira.gov.co
PBX.2709500 Ext. 2258



Desarrollo de la Audiencia:

1. Presentación de los funcionarios que asisten a esta audiencia, así como de las personas interesados en este proceso de selección.

DIRECCION TECNICA DE CONTRATACIÓN

OLMEDO ORTIZ ACEVEDO - DIRECTOR TECNICO DE CONTRATACIÓN

JOHANNA FRANCO JARAMILLO

Abogada contratista.

VEEDURIA CIUDADANA

No se presentaron

TERCEROS INTERESADOS

NO ASISTIERON TERCEROS INTERESADOS

2. La lectura de los riesgos estipulados en los pliegos

Análisis de Riesgos											
No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría del riesgo	A quien se le asigna
Análisis de riesgos técnicos											
Tratamiento											



Centro Administrativo Municipal de Palmira - CAMP
 Calle 30 No. 29 -39: Código Postal 763533
www.palmira.gov.co
 PBX.2709500 Ext. 2258



Análisis de Riesgos											
No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría del riesgo	A quien se le asigna
02	G	Int/Ext	E	RO	VARIACION EN LA CANTIDAD DE CAPACITACIONES INICIALMENTE CONSIDERADAS Se pueden presentar variaciones, que generan cambio en las capacitaciones realizadas.	Moderado	2	2	3	Riesgo Bajo	Municipio de Palmira
03	Es	In	E	RO	FALTA DE IDONEIDAD EN EL MANEJO DE LAS CAPACITACIONES Pueden presentarse fallas en la metodología.	Moderado	2	2	3	Riesgo Bajo	Contratista



Centro Administrativo Municipal de Palmira - CAMP
Calle 30 No. 29 -39: Código Postal 763533
www.palmira.gov.co
PBX.2709500 Ext. 2258



Análisis de Riesgos											
No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría del riesgo	A quien se le asigna
07	Es	I	E	RO	INCUMPLIMIENTOS EN LAS OBLIGACIONES Incumplimiento en los plazos de las capacitaciones.	Menor	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista
09	Es	I	E	RO	ACCIDENTES DE TRABAJO En el caso de que los capacitadores se accidenten ejecutando sus labores.	Menor	2	3	5	Riesgo medio	Contratista
11	Ge	In	E	RO	Daño o pérdida de los bienes de propiedad del contratista, causados en el lugar de la ejecución del contrato.	Posible	3	2	5	Riesgo medio	Contratista



Centro Administrativo Municipal de Palmira - CAMP
 Calle 30 No. 29 -39: Código Postal 763533
 www.palmira.gov.co
 PBX.2709500 Ext. 2258



Análisis de Riesgos												
No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría del riesgo	A quien se le asigna	Tratamiento
12	Ge	In	E	RO	Variación en los requerimientos técnicos exigidos	Posible	3	2	5	Riesgo Medio	Contratista	Permanente supervisión contratista,
Análisis de riesgo legal												
13	Es	E	E	RR	Efectos originados por nuevas normas durante la ejecución del contrato y que sean aplicables al proyecto.	Bajo	2	2	4	Riesgo bajo	El municipio	Ajustar el contrato a las normas actuales
Análisis financiero												
14	Es	E	Ej	RF	Los efectos derivados de las variaciones de las condiciones financieras (tasa de cambio, garantías, plazos entre otros)	Bajo	2	2	4	Riesgo bajo	El contratista	
Análisis económico												
14	Es	E	Ej	RE	Efecto originado por la fluctuación de los precios en las capacitaciones.	Bajo	2	2	4	Riesgo bajo	El contratista	

[Signature]

Centro Administrativo Municipal de Palmira - CAMP
 Calle 30 No. 29 -39: Código Postal 763533
www.palmira.gov.co
 PBX.2709500 Ext. 2258





República de Colombia
Departamento del Valle del Cauca
Alcaldía Municipal de Palmira
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN



3. Intervención de los interesados respecto a los riesgos y respuesta por parte de la Administración

NO HUBO ASISTENCIA DE INTERESADOS.

Se deja constancia que no hubo interesados presentes en la audiencia, por lo tanto la entidad ratifica todos y cada uno de los riesgos asignados en los pliegos definitivos.

Dada en la ciudad de Palmira, a los veintisiete (27) días del mes de Mayo de 2016.

POR PARTE DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE PALMIRA.

**OLMEDO ORTIZ ACEVEDO -
DIRECTOR TÉCNICO DE CONTRATACIÓN**

**JOHANNA FRANCO JARAMILLO
Abogada contratista- Dirección de contratación.**

