



República de Colombia
Departamento del Valle del Cauca
Alcaldía Municipal de Palmira
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN



1146.20.2.6.07

ACTA DE AUDIENCIA DE ANALISIS DE RIESGOS
PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA
Nº MP-SM-S-08-2016

Cuyo objeto es: **“COMPRA DE UNA MAQUINA PARA DEMARCACION VIAL, PINTURA PARA TRAFICO E INSUMOS PARA USO OPERATIVO DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE PALMIRA.**

ASUNTO: Audiencia de revisión de Riesgos del Pliego de Condiciones definitivo, PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA Nº **MP-SG-S-08-2016**

LUGAR:

Dirección Técnica de Contratación adscrita a la Secretaria Jurídica Alcaldía Municipal – Calle 30 con Carrera 29 Esquina Edificio Camp-Séptimo Piso - Palmira.

FECHA:

Septiembre 30 2016

HORA:

9:30AM

Siendo la fecha y hora señalada en el cronograma del proceso en mención, nos encontramos reunidos en la oficina de Contratación, para dar inicio a la presente audiencia de revisión de riesgos del PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA Nº **MP-SM-S-08-2016.**

Orden de la Audiencia:

1. Presentación de los funcionarios que asisten a esta Audiencia, así como de las personas interesadas en este proceso de selección.
2. Lectura de los riesgos estipulados en los pliegos
3. Intervención de los interesados respecto a los riesgos y respuestas por parte de la Administración
4. Cierre de la audiencia

Desarrollo de la Audiencia:

- 1. Presentación de los funcionarios que asisten a esta audiencia, así como de las personas interesados en este proceso de selección.**

DIRECCION TECNICA DE CONTRATACIÓN

OLMEDO ORTIZ ACEVEDO - Director Técnico de Contratación

LORENA FERNANDA TRUJILLO Profesional Universitaria

Centro Administrativo Municipal de Palmira - CAMP
Calle 30 No. 29 -39: Código Postal 763533



Luz Helena Montoya
Contadora Pública- Secretaria Jurídica



VEEDURIA CIUDADANA

No se presentaron

TERCEROS INTERESADOS

No asistieron terceros interesados

2. La lectura de los riesgos estipulados en los pliegos

Teniendo en cuenta el alcance del servicio, se estima que en la ejecución del contrato a celebrar se pueden presentar los siguientes riesgos:

RIESGOS PREVISIBLES Análisis de Riesgos según												
No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	categoría	A quien se le asigna	Tratamiento
01	G	I	E	RO	Mala calidad del bien entregado	medio	3	4	7	Alto	Contratista	este riesgo será cubierto a través de póliza de cumplimiento del contrato
02	G	I	E	RO	No firma del contrato dentro del tiempo estipulado para hacerlo, o de los documentos necesarios para la ejecución del mismo	baja	2	2	4	Bajo	Municipio de Palmira	Se hará seguimiento mensual por parte del supervisor

Análisis de Riesgos											
No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría del riesgo	A quien se le asigna
2	Es	E	E	RO	Cuando el contratista, no cumple con lo establecido en las obligaciones del contrato.	menor	1	3	4	Riesgo Medio	Contratista se exigirá porza de cumplimiento por parte del contratista
3	Ge	E	S	RO	Riesgo en la elaboración de la oferta y documentos por parte del contratista. Errores cometidos por el CONTRATISTA en la elaboración de la oferta.	Mayor	3	4	7	Riesgo medio	Oferente El riesgo será asumido por el oferente.
4	Ge	E	C	RO	Demora en el inicio previsto para la ejecución del contrato por causa de los trámites para el perfeccionamiento,	Menor	2	2	4	Riesgo Bajo	Contratista, el CONTRATISTA, el Municipio no asumirá sobre costo alguna ocasionada

3. Intervención de los interesados respecto a los riesgos y respuesta por parte de la Administración

No hubo asistencia de interesados

Se deja constancia que no hubo interesados presentes en la audiencia, por lo tanto la entidad ratifica todos y cada uno de los riesgos asignados en los pliegos definitivos, se deja constancia que no se radicaron solicitudes para la audiencia de aclaración de pliegos de condiciones a la dirección de contratación como tampoco vía email contratación@palmira.gov.co



República de Colombia
Departamento del Valle del Cauca
Alcaldía Municipal de Palmira
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN



03	Es	I	Ej	RO	Mal funcionamiento de los equipos	Baja	2	2	4	Bajo	Contratista	Se establecerá cláusula de confidencialidad en el contrato
04	Es	I	Ej	RO	Daño o pérdida en el momento o transporte para la entrega	baja	2	2	4	Bajo	Contratista	Se establecerá cláusula de confidencialidad en el contrato
05	Es	I	Ej	RO	No disponibilidad del bien entregado	baja	2	2	4	Bajo	Contratista	Se establecerá cláusula de confidencialidad en el contrato
06	Es	I	Ej	RO	No constitución de las garantías dentro del término estipulado para ello	baja	2	2	4	Bajo	Contratista	Se establecerá cláusula de confidencialidad en el contrato

Análisis de Riesgos												
No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría del riesgo	A quien se le asigna	Tratamiento
Análisis de riesgos												
1	G	I/E	PSC	RO	Eventos que puedan llegar a impedir la Adjudicación y firma del contrato	moderado	1	2	3	Riesgo Bajo	Municipio de Palmira	Se hará seguimiento por parte de LA Dirección de Contratación






República de Colombia
Departamento del Valle del Cauca
Alcaldía Municipal de Palmira
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN



Dada en la ciudad de Palmira, a los treinta (30) días del mes de septiembre de 2016.

POR PARTE DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE PALMIRA.


OLMEDO ORTIZ ACEVEDO
DIRECTOR TÉCNICO DE CONTRATACIÓN


LORENA TRUJILLO
Profesional Universitaria


LUZ HELENA MONTOYA RIZZO
Contadora Pública- Secretaria Jurídica

Keywords

2000

270

9

5

10

①

2

3

2

2000

2

9

84

1